Информация

по итогам реализации пакета свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях Республики Татарстан за период с сентября по декабрь 2008 года
С начала 2008 года Республика Татарстан активно подключилась к реализации федерального проекта и стала одним из трех регионов Российской Федерации, наряду с Томской областью и Пермским краем, где осуществляется апробация и внедрение информационных систем с открытым кодом на платформе операционной системы Linux в общеобразовательных учреждениях. 
Реализация проекта проходит в три этапа. Первый, опытный этап установки ПСПО, первоначально затронул 12 школ: семь казанских (гимназии №№ 94, 14, 15, 121; Татарская гимназия № 1, СОШ №№ 127, 113), две набережночелнинские (лицей №18, СОШ № 31), Мамадышскую СОШ № 2, Богородскую СОШ, Верхнеуслонскую гимназию. В вышеуказанных образовательных учреждениях апробировались дистрибутивы разных производителей, устранялись выявленные ошибки. Полученная информация по улучшению дистрибутивов и качества внедрения проекта использовалась в дальнейшей работе. К 1 сентября текущего учебного года в Республике Татарстан пакет свободного программного обеспечения был установлен в 100% школ, участвующих в проекте, то есть в 623 школах республики (20% сельских и 50% городских). 
Реализация пакета свободного программного обеспечения в субъектах РФ

	Пилотные регионы
	Количество ОУ (по плану)
	Количество ОУ,  в которых установлен ПСПО

	Республика Татарстан
	623
	623

	Пермский край
	337
	350

	Томская область
	124
	134
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Реализация ПСПО в Республике Татарстан
	Месяц
	Реализация проекта (%)

	Июнь
	13

	Июль
	57,9

	Август 
	96

	Сентябрь
	100

	Октябрь
	100
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В настоящее время в республике реализовался второй этап внедрения ПСПО в образовательный процесс, который включал в себя: обучение педагогов, проведение семинаров, конкурсов, Интернет-педсовета и других мероприятий. 

Одна из основных проблем при внедрении программных продуктов – это устаревшее оборудование, которое не позволяет устанавливать и запускать дистрибутивы Linux. К сожалению, более 50% компьютерной техники в образовательные учреждения было поставлено в период с 2001 по 2003 годы и требует замены. 

Третий этап – этап распространения результатов проекта. В 2009 году Linux будет установлен во всех общеобразовательных школах.
