

Утвержден
 постановлением
 Кабинета Министров
 Республики Татарстан
 от 02.07. 2019 № 530

Комплекс мер («дорожная карта») по обновлению
 материально-технической базы в организациях, осуществляющих
 образовательную деятельность исключительно по адаптированным
 общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Республика Татарстан	Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан	25 августа 2019 года
2.	Утверждение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	Республика Татарстан	Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан	1 октября 2019 года
3.	Утверждение медиаплана обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Республика Татарстан	Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан	30 октября 2019 года

1	2	3	4	5
4.	Утверждение дизайн-проекта и зонирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Республика Татарстан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан, письмо ведомственного проектного офиса	1 ноября 2019 года
5.	Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Республика Татарстан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	Письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан	30 ноября 2019 года, далее ежегодно
6.	Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по статьям расходов	Республика Татарстан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан, письмо ведомственного проектного офиса	1 ноября 2019 года
7.	Заключение дополнительного соглашения по реализации национального проекта «Образование» в Республике Татарстан в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Республика Татарстан	Дополнительное соглашение	5 февраля 2020 года, далее ежегодно (по необходимости)

1	2	3	4	5
8.	Заключение финансового соглашения по реализации национального проекта «Образование» в Республике Татарстан в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Республика Татарстан	Финансовое соглашение	15 февраля 2020 года, далее ежегодно (по необходимости)
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Республика Татарстан	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года, далее ежегодно
10.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Республика Татарстан	Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	согласно графику, далее ежегодно
11.	Доставка, установка, наладка средств обучения и воспитания, оборудования	Республика Татарстан	Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан	25 августа 2020 года, далее ежегодно

1	2	3	4	5
12.	Мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания, оборудованием	Республика Татарстан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	30 августа 2020 года, далее ежегодно
13.	Завершение набора детей, обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам	Руководитель организации	Акт организации	30 августа 2020 года, далее ежегодно