

Утвержден постановлением  
Кабинета Министров  
Республики Татарстан  
от 02.07.2019 № 537  
(в редакции постановления  
Кабинета Министров  
Республики Татарстан  
от 23.06. 2020 № 518 )

Комплекс мер  
(«дорожная карта») по приобретению средств обучения  
и воспитания для обновления материально-технической базы  
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных  
организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды  
на 2020 – 2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)	Министерство образования и науки Республики Татарстан	Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан	25 августа 2019 года
2.	Согласован и утвержден перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)	Министерство образования и науки Республики Татарстан	Письмо и приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан	30 октября 2019 года
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС	Министерство образования и науки Республики Татарстан	Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан	15 октября 2019 года

1	2	3	4	5
4.	Сформирован и утвержден перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС (инфраструктурный лист)	Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральный оператор	Утвержденный инфраструктурный лист	Согласно отдельному графику федерального оператора
5.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования и науки Республики Татарстан	Финансовое соглашение	15 февраля 2020 года, далее – ежегодно (при необходимости)
6.	Объявлены закупки оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	Министерство образования и науки Республики Татарстан	Извещения о проведении закупок	31 марта 2020 года
7.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Министерство образования и науки Республики Татарстан	Товарные накладные	20 августа 2020 года
8.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральный оператор	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	1 марта 2020 года; 1 июня 2020 года; 30 августа 2020 года